

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 5/2015 - Stavebná časť
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Zhotoviteľom:

názov: **OMOSS spol. s r.o.**
so sídlom: Osadská 679/15, 028 01 Trstená
štatutárny orgán: Patrik Filek - konateľ
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.12032/L
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
Č. účtu: SK400200000001475921254
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK2020129430
Tel: 043 / 5393 300
E-mail: sekretariat@omoss.sk
(ďalej len Zhotoviteľ)

a

Objednávateľom:

názov: **BIOPEL, a. s.**
so sídlom: 023 34 Kysucký Lieskovec 743
štatutárny orgán: Ing. Janka Kasanická - predsedníčka predstavenstva
Zapísaný: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č. účtu: SK871100000002946458425
IČO: 46 823 492
IČ DPH: SK2023596542
Tel: 041 – 423 1500
E-mail: kasanicka@biopel.sk
(ďalej len Objednávateľ)

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Janka Kasanická
b) technických: Mgr. Pavol Lenhart

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 05.06.2015 Zmluvu o dielo č. 5/2015, na základe výsledku podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu č. 2/2014, podľa zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a v rámci projektu Biomassové logistické centrum, financovaného z Nórskeho grantov, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov investora, obsahom ktorej je uskutočnenie stavby s názvom:

„BLC – Biomassové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“,
1. časť predmetu zákazky: Stavebná časť BLC

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena

- článku 1. **Východiskové podklady a údaje, bodu 1.3.4 Termíny stavby Zmluvy** nasledovne:

1.3.4 Termíny stavby:

začatie: **do 2 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

dokončenie a odovzdanie: **do 20. júla 2016 v zmysle aktualizovaného harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.**

- článku 3. **Čas plnenia, bodu 3.2. a 3.3 Zmluvy** nasledovne

3.2 Termín začatia zhotovovania diela: do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.3 Náhradný termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: **do 20. júla 2016.**

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dohoda zmluvných strán na predĺžení termínu dokončenia a odovzdania diela nemá vplyv na povinnosti zhotoviteľa a práva objednávateľa podľa bodu 9.1

3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením na web stránke objednávateľa.

3.3. Tento dodatok bude zverejnený aj na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kysuckom Lieskovi, dňa 31.3.2016 V 30.3.2016, dňa

Objednávateľ:

BIOPEL, a. s.

Kysucký Lieskovec 743

23 34 Kysucký Lieskovec

IČO: 46 823 492

-2-

Ing. Janka Kasanická
Predsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

OMOSS
s.p.o.

Osadské 679/15,

028 01 TRSTENÁ

IČO: 36350151

DIČ: 2020129430, IČ-DPH: SK2020129430

Patrik Filek
Konateľ

Príloha DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 5/2015 - Stavebná časť
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Časový harmonogram ukončenia stavebných prác podľa jednotlivých stavebných objektov:

Stavebné a prevádzkové súbory stavebnej časti			Dátum ukončenia do
1,2,3	SO 01-3	SO 01-03, Administratíva, šatne, technické zázemie, showroom, sklad a predaj peliet + interiéry	20.7.2016
4	SO 04	SO 04 Balenie peliet, velín, rozvodňa, príprava tepla	04.4.2016
5	SO 06	SO 06 Komunikácie, spevnené plochy a zeleň	31.5.2016
6	SO 07	SO 07 Vnútroareálové rozvody NN	15.4.2016
7	SO 08	SO 08 Vnútroareálové osvetlenie	15.4.2016
8	SO 09	SO 09 Prípojka vody + vodomerná šachta	15.4.2016
9	SO 10	SO 10 Rozvod požiarnej vody	15.4.2016
10	SO 11	SO 11 Požiarna nádrž	30.4.2016
11	SO 12	SO 12 Chránička telekomunikačného kábla	15.4.2016
12	SO 13	SO 13 Oplotenie	20.7.2016
13	SO 14	SO 14 Elektrická prípojka NN	31.3.2016
14	SO 15	SO 15 Prípojka splaškovej kanalizácie	15.4.2016
15	PS 05	PS 05 Čerpacia stanica požiarnej vody	15.4.2016
16	PS 06	PS 06 Záložný zdroj čerpacej stanice	30.6.2016

V Kysuckom Lieskovci, dňa 31.3.2016

V 30.3.2016, dňa

Objednávateľ:

BIOPEL, a. s.
 Kysucký Lieskovec 74,
 23 34 Kysucký Lieskovec
 IČO: 46 823 492

Ing. Janka Kasanická
 Predsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

OMOSS Osadské 679/15,
 025 01 TRSTENÁ
 s.p.o. s r.o. IČO: 50390151
 DIČ: SK2015943670 014389 0000139430

Patrik Filek
 Konateľ